
  

                        Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3004/Z/13/H  

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v Čl. I. 

 

Čl. I  

ZMLUVNÉ STRANY 

  

1. Objednávateľ:    Tribečské múzeum v Topoľčanoch  

                                          Krušovská 291, 955 01 Topoľčany 

    V zastúpení:                 PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka 

    IČO:                              36102601   

    DIČ:                              2021450596 

    Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

    Číslo účtu:                     7000311732/8180  

    (ďalej len objednávateľ)             

                                                      

2. Zhotoviteľ:         Antes B+M  s. r. o. 

    Obchodná 2501,  913 21 Trenčianska Turná 
    Prevádzka:      Tehelná ul. č. 2, 920 01 Hlohovec  

    V zastúpení:                   Pavol Tkáč - konateľ  spoločnosti 

    Zapísaný:      Obchodný register Os Trenčín, oddiel Sro, v. č. 762/R 

    Licencia:      Prevádzkovanie Technickej služby č PT 000155 

    IČO:                               31414079 

    IČ DPH:                         SK 2020383904                                                                                                                                        

    Bankové spojenie:      ČSOB a.s., pobočka  

    Číslo účtu:                     0411597833/7500 

    (ďalej len zhotoviteľ)       

                                              
Čl. II 

PREDMET DODATKU 

Zmluvné strany podľa požiadavky objednávateľa a v zmysle Čl. XI bod 1 Zmluvy o dielo č. 

3004/Z/13/H  uzatvorenej dňa 30. 08. 2013 sa dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení ustanovenie 

v bode 1 Čl. III ČAS A SPÔSOB PLNENIA DIELA  predmetnej zmluvy nasledovne:  

 

1. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu, montáž a oživenie technológie a zaškolenie obsluhy podľa  

Čl. II zmluvy  do 60 kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy v súčinnosti s postupom 

stavebných rekonštrukčných prác na objekte múzea. Termín realizácie predmetu zmluvy sa 

predlžuje z dôvodu nedokončenia súvisiacich stavebných prác. 
 

Čl. III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

    dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovej stránke objednávateľa.  

2. Ostatné ustanovenia  predmetnej zmluvy zostávajú nezmenené.  

3. Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a  

    jeden zhotoviteľ. 

 

 

V Topoľčanoch dňa 24. 09. 2013                                  V Topoľčanoch dňa 24. 09. 2013 

 

 

 

 

......................................................                                                        ..................................................... 

Za objednávateľa              Za zhotoviteľa  

PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka                                                 Pavol Tkáč, konateľ 

 

 


